

第7次NACCS更改について

2025年3月7日

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

第7次NACCS更改の概要

項番	項目	概要	備考
1	システム開発及び導入準備作業	<p>第7次NACCSの開発については、現在、システム構築の最終段階である総合試験に進んでおり、また、更改に向けた準備作業（自社システムとの接続試験、利用申込関係等）も含めて順調に進捗している。第7次NACCS稼働までの今後の主なスケジュールはP5のとおり。</p> <p>（注）総合試験:開発したシステムが本番業務の要件を全て充足しているか総合的に確認する試験</p>	開発状況等の詳細はP3参照
2	稼働開始(予定)日	<p>現時点における稼働開始(予定)日は以下のとおりであり、最終的には今後実施する総合運転試験等の実施結果を見極めたうえで決定する。</p> <p>①第7次NACCS稼働開始(予定)日 2025年10月12日（日）</p> <p>②現行NACCSから第7次NACCSへのデータ移行処理に伴うNACCS停止時間 2025年10月11日（土）23:15～ 5時間未満とすることを目標に検討中</p>	最終決定は総合運転試験フェーズⅢ終了後の9月中旬を予定

第7次NACCS更改の概要

項番	項目	概要	備考															
3	総合運転試験	<p>総合運転試験は、第7次NACCSの円滑な稼働開始を図るため、民間利用者システム、関係省庁システム等の業務機能確認及び新規業務等の習熟訓練等を目的として実施する最終的な試験である。同試験は、2025年7月から10月にかけて、以下のフェーズに分けて実施することとしている。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>フェーズ</th> <th>実施時期</th> <th>目的（概要）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フェーズⅠ</td> <td>2025年7月上旬～中旬</td> <td>接続確認及び業務機能確認等</td> </tr> <tr> <td>フェーズⅡ</td> <td>7月下旬～8月中旬</td> <td>本番と同じデータ（商用データ）の利用による実運用に即した業務運用確認等</td> </tr> <tr> <td>フェーズⅢ</td> <td>8月下旬～9月上旬</td> <td>業務機能確認、疑似データ又は過去データの利用による実運用に即した業務運用確認等</td> </tr> <tr> <td>フェーズⅣ</td> <td>10月上旬</td> <td>最終接続確認</td> </tr> </tbody> </table>	フェーズ	実施時期	目的（概要）	フェーズⅠ	2025年7月上旬～中旬	接続確認及び業務機能確認等	フェーズⅡ	7月下旬～8月中旬	本番と同じデータ（商用データ）の利用による実運用に即した業務運用確認等	フェーズⅢ	8月下旬～9月上旬	業務機能確認、疑似データ又は過去データの利用による実運用に即した業務運用確認等	フェーズⅣ	10月上旬	最終接続確認	総合運転試験は、全業種のお客様参加を必須として実施
フェーズ	実施時期	目的（概要）																
フェーズⅠ	2025年7月上旬～中旬	接続確認及び業務機能確認等																
フェーズⅡ	7月下旬～8月中旬	本番と同じデータ（商用データ）の利用による実運用に即した業務運用確認等																
フェーズⅢ	8月下旬～9月上旬	業務機能確認、疑似データ又は過去データの利用による実運用に即した業務運用確認等																
フェーズⅣ	10月上旬	最終接続確認																

第7次NACCS更改の主な進捗状況

第7次NACCSのシステム開発については、現在、システム構築の最終段階である総合試験に進んでおり、更改に向けた準備作業も含めて順調に進捗しています。

主な進捗状況

項目	進捗状況等
1 .ハードウェア(H/W)・回線関係	H/Wはメインセンター及びバックアップセンターに全て設置済みであり、回線関係についても、既に主要部分については構築を終えている。今後、接続試験、総合運転試験等において、最終的な検証を実施する。
2 .業務用プログラム関係	プログラムの開発は概ね終了し、総合試験に入っている。現在実施している自社システムとの接続試験及び総合運転試験等における実運用において最終的な検証を実施する。
3 .NACCSパッケージソフト関係	「接続試験版パッケージソフト」は既に完成し、自社システム利用のお客様に対して提供を終えている。今後、全業種のお客様向けに「総合運転試験用及び本番用のパッケージソフト」を作成・提供する予定である。
4 .説明・試験関係	
利用申込関係	2025年1月から2月に開催した利用申込等説明会（全国18地区）において説明を実施している。
自社システムとの接続試験	接続試験の対象は自社システム利用のお客様であり、接続試験実施時期の調整は終わっており、順次試験を実施中である。

更改までの予定

項目	実施内容
1.総合運転試験(RT)対応	本年7月より実施する総合運転試験の実施方法の詳細検討及び実施に向けた説明会（2025年5～6月）を開催する予定としている。
2.移行関係	現行システムから第7次へのシステム移行の詳細手順の検討及び移行時の留意事項の説明会を開催する予定（2025年9月）としている。

主なスケジュール

	2024年	2025年										
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
説明会等		利用申込等 説明会				総合運転試験 説明会				移行 説明会		
共通		<ul style="list-style-type: none"> ・契約変更 ・回線変更 ・調査票の提出が必要な申込 						総合運転試験 7~10月				
自社システム 利用		接続試験							フェーズ1 ：約1~2週間 接続確認・習熟訓練・機能 確認等 フェーズ2 ：約2週間 実運用に即した業務確認等 フェーズ3 ：約2週間 習熟訓練、機能確認、業務 連動等 フェーズ4 ：3日間程度 メインセンターへの接続確認 ※試験の予定は今後変更となる 場合がある			
パッケージソフト 利用												
WebNACCS 利用												

7次NACCS稼動10月12日(予定)