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2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

【システム開発・調達】

基本仕様検討

詳細仕様検討

調 達

設計・製造・試験

【更改専⾨部会・ＷＧ】

専⾨部会

作業部会
（ワーキンググループ）

個別検討会
(サブワーキンググループ)

【主な説明会】

基本仕様説明会

詳細仕様説明会

接続試験等説明会

利⽤者研修・ＲＴ説明会

移⾏説明会

2020年12⽉
意⾒招請

2025年10⽉
稼働予定

2025年7⽉〜
総合運転試験

（RT）

2023年10⽉〜
プログラム製造等

2022年7⽉〜
基本設計・詳細設計

2024年3⽉ 詳細仕様凍結2023年3⽉ 詳細仕様⼀部凍結

（2019年8⽉）
第2回

（2021年9⽉）

基本仕様WG（5回） 詳細仕様WG（2021年10⽉~2023年12⽉）

第1回 第3回 第5回
（2020年1⽉） （2023年2⽉）

開発事業者決定

第4回
（2022年2⽉）

第6回
（2024年1⽉）

随時開催

2021年2⽉
⼊札公告

※開催年⽉については、現時点での予定であり進捗状況により変更する場合があります

説明動画公開
(2020年9⽉)

2025年1⽉〜
⾃社システム向け

接続試験
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