



## 詳細検討に向けて（今後の予定）

2013年12月11日  
輸出入・港湾関連情報処理センター(株)

# 検討スケジュール(今後の予定)

平成25年3月  
基本仕様書とりまとめ

資料① 基本仕様説明会実施結果

検討項目細分化・整理

平成25年12月  
詳細仕様検討項目の洗出し

資料③ 詳細仕様検討項目の確認

業界個別ヒアリング・実態調査

平成26年5月 検討事項提案

具体案をWGで検討

平成27年3月 詳細仕様一部凍結

具体案をWGで検討

平成28年3月 詳細仕様とりまとめ

