

Ⅲ 検討経緯

年 月 日	会議等開催実績	討議・決定事項等
平成24年 3月12日	第4回 情報処理運営協議会	・航空／海上更改専門部会の設置を承認
平成24年 5月28日	第1回 航空・海上（合同）更改専門部会	・第6次NACCS基本仕様書の検討開始（主な検討事項の審議） ・基本仕様書の具体的検討はWGにおいて実施することの承認
平成25年 2月 7日	第2回 航空・海上（合同）更改専門部会	・第6次NACCS基本仕様書（案）の審議
平成25年 3月22日	第5回 情報処理運営協議会	・第6次NACCS基本仕様書の承認
平成26年 8月 1日	第3回 航空・海上（合同）更改専門部会	・第6次NACCS詳細仕様の検討開始（主な検討事項の審議） ・詳細仕様の検討体制の承認
平成27年 2月 3日	第4回 航空・海上（合同）更改専門部会	・第6次NACCS詳細仕様書 中間報告（案）の審議
平成27年 3月 6日	第7回 情報処理運営協議会	・第6次NACCS詳細仕様書 中間報告 及び今後の予定についての承認
平成27年 6月 4日	第5回 航空・海上（合同）更改専門部会	・第6次NACCS詳細仕様書「中間報告（案）後における追加検討 状況について」の審議
平成28年 2月 4日	第6回 航空・海上（合同）更改専門部会	・第6次NACCS詳細仕様書 最終報告（案）の審議
平成28年 3月 4日	第8回 情報処理運営協議会	・第6次NACCS詳細仕様書 最終報告の承認

（参考）全体スケジュール抜粋

