


## Ⅱ. スケジュール

### Ⅱ-1. 利用申込・システム設定調査のスケジュール

利用契約関連書類締切日	システム設定調査関連書類締切日	システム登録日（利用開始日）	第6次NACCS反映時期（注）
平成29年4月19日（水）	平成29年4月26日（水）	平成29年5月9日（火）	総合運転試験フェーズⅠから
4月26日（水）	5月8日（月）	5月16日（火）	
5月8日（月）	5月15日（月）	5月23日（火）	
5月17日（水）	5月24日（水）	6月1日（木）	
5月29日（月）	6月5日（月）	6月13日（火）	
6月5日（月）	6月12日（月）	6月20日（火）	総合運転試験フェーズⅢから
6月12日（月）	6月19日（月）	6月27日（火）	
6月16日（金）	6月23日（金）	7月3日（月）	
6月26日（月）	7月3日（月）	7月11日（火）	
6月30日（金）	7月7日（金）	7月18日（火）	
7月7日（金）	7月14日（金）	7月25日（火）	第6次NACCS稼働から （総合運転試験不可）
7月14日（金）	7月24日（月）	8月1日（火）	
7月24日（月）	7月31日（月）	8月8日（火）	
7月28日（金）	8月4日（金）	8月15日（火）	
8月4日（金）	8月14日（月）	8月22日（火）	
8月17日（木）	8月24日（木）	9月1日（金）	
8月28日（月）	9月4日（月）	9月12日（火）	

（注）利用契約の変更が無い利用者は、現行の契約内容で総合運転試験フェーズⅠからご参加いただくこととなります。

## II-2. 次期（第6次）NACCS導入までのスケジュール



※ 現時点での予定であり、今後変更となる可能性もございます。