

V これまでの検討経緯

V これまでの検討経緯

No.	年月日	会議名	会議内容
1	2019年3月8日	第11回 情報処理運営協議会	第7次NACCS専門部会の設置を審議・承認
2	2019年8月8日	第1回 第7次NACCS更改専門部会	第7次NACCS基本仕様の検討を開始
3	2020年1月16日	第2回 第7次NACCS更改専門部会	第7次NACCS基本仕様書の審議・承認
4	2020年3月5日	第12回 情報処理運営協議会 (中止※)	第7次NACCS基本仕様書の共有
5	2021年3月5日	第13回 情報処理運営協議会 (中止※)	第7次NACCS更改の進捗状況の共有
6	2021年9月16日	第3回 第7次NACCS更改専門部会	開発ベンダー決定のご報告 第7次NACCS詳細仕様の検討を開始
7	2022年2月10日	第4回 第7次NACCS更改専門部会	第7次NACCS詳細仕様検討の進捗状況を報告
8	2022年3月4日	第14回 情報処理運営協議会 (中止※)	第7次NACCS詳細仕様検討の進捗状況を共有
9	2023年2月2日	第5回 第7次NACCS更改専門部会	第7次NACCS詳細仕様案 (制度改正等を除く) の審議・承認
10	2023年3月3日	第15回 情報処理運営協議会	第7次NACCS詳細仕様案 (制度改正等を除く) の審議・承認

※新型コロナウイルス感染拡大のため資料送付のみ