
次期Air-NACCS導入までのスケジュール

次期Air-NACCS稼働（平成２２年２月２１日（日）午前５：００  予定）

10月

11月

12月

平成22年1月

パッケージソフトのインストール  
各種設定

（接続先：バックアップセンター）

パッケージソフト実行版へのバージョンアップ
（接続先：メインセンター）

11/30～12/4  フェーズⅠ：接続確認、習熟訓練、業務機能確認

2月

12/7～12/11  フェーズⅡ：業務連動確認、管理資料確認、実データによる業務運用確認

1/25～2/5  フェーズⅢ：実データによる業務運用確認、他システム接続確認

2/18、19  フェーズⅣ：最終接続確認

10月  総合運転試験説明会

1月  移行説明会

NACCSセンター ご利用者

各種ID通知（本番用）、
試験用擬似データの送付

パッケージソフト（CD-ROM)の送付

各種ID通知書の送付
（変更があった場合のみ）

次期システム利用承諾書の送付

パッケージソフト実行版の
掲載（NACCS掲示板等）

※現時点での「予定」であり、変更することがあります。

平成21年度
秋季地区協議会



次期Air-NACCS稼動に伴うシステムの運転停止等について
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①  Sea－NACCSは、Air－NACCSとの統合作業の準備のため、２月２０日（土）午後６時に運転を停止します。

② 現行Air－NACCSは２月２０日（土）午後１１時３０分に運転を停止し、次期Air－NACCSへデータを移行します。

③  移行したデータの確認を行い、２月２１日（日）午前５時から、Ａｉｒ、Ｓｅａとも通常運転を開始します。
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注１：次期Air-NACCS稼働時においては、Sea-NACCSのハード上に次期Air-NACCSを統合するため、Sea-NACCSを一時停止
（前日午６時から停止）する必要があります。

注２：ＮＡＣＣＳ以外のシステム（インターフェースシテム、FAINS等）についても運転停止を予定しています。詳細については決定次
第、NACCS掲示板等を通じてお知らせします。
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